PRODUCT BACKLOG – Merno-akvizicioni sistem sa povezivanjem na LoRaWan mrežu						
ID	Zadatak	Opis	Prioritet	Veličina	Sprint	Status
1.1	Definisanje project chartera	D	Visok			
1.2	Definisanje principa rada sistema - softver	DS	Visok			
1.2	Definisanje principa rada sistema - hardver	DH	Visok			
1.3	Definisanje potrebnih komponenti	D	Srednji			
1.4	Nabavka komponenti	H, S, D	Srednji			
2.1	Projektovanje sistema	DS	Srednji			
2.2	Dodavanje LoRa modula	S	Visok			
2.3	Izrada softvera	S	Srednji			
2.4	Izrada hardvera	Н	Srednji			
2.5	Testiranje I provera rada sistema	H, S	Visok			
3.1	Izrada projektne dokumentacije	D	Nizak			
3.2	Finalno testiranje projekta	S, H	Visok			
3.3	Finalna provera dokumentacije	D	Srednji			
3.4	Ispravljanje potencijalnih grešaka	H, S	Visok			

Legenda - Opis posla Dokumentacija - D Hardver - H Dokumentacija Hardver - DH Softver - S Dokumentacija Softver - DS